發佈：2012-02-21, 週二 17:59
點擊數：1976

連江縣政府的「馬祖福澳港區擴建計劃」在2001年經行政院核定發給工程經費22億1千萬元，預計2005年完工，但至今已超過10年還在拖死狗，完工遙遙無期。監察院調查發現規劃不當，工程失誤，連江縣政府專業能力不足，無力督導廠商覆實履約，致使公帑浪費，善後困難，浪費我們的血汗納稅錢。
http://tw.nextmedia.com/applenews/article/art_id/34038748/IssueID/20120221

Phoca PDF